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神奈川県立病院機構



３号館

１号館

２号館

立体駐車場

0１.足柄上病院再整備事業の概要

再整備事業の概要（新棟完成前）

２号館解体にあたり

仮設建築物を建設し、

必要な機能を移転

仮設建築物

：プレハブ造2階建

：約860㎡

構造

延べ面積

※患者が使用する機能無し

※令和５年度上期着工

老朽化している２号館を解体

跡地に新棟を建設



0１.足柄上病院再整備事業の概要

再整備事業の概要（新棟完成後）

３号館

１号館

立体駐車場

新棟

１・３号館改修工事

※ 令和9年度着工

予定 新棟への機能移転により空いたスペースの
機能変更に伴う改修工事を実施

改修後に
機能移転

改修後の機能移転が完了後、

仮設建築物の解体を実施



0１.足柄上病院再整備事業の概要

建替えにあたっての４つのコンセプト

コンセプト 抱えている課題

感染症医療１
➢ 発熱患者対応時に、一般の患者さんが交差しないよう移動制限な
どを行っている

➢ 感染症患者のための個室が不足している

災害医療２
➢ 災害拠点病院として、スペースが不足している
➢ 洪水浸水想定区域内に立地し、浸水で停電する恐れがある

救急医療４ ➢ 発熱患者の対応時などは、導線の関係で、救急を制限せざるを得
ない時間帯が生じている

回復期医療３
➢ フレイル、ロコモなど、高齢者特有の課題が顕在化しており、特にコ
ロナによる外出控えで、その傾向が強くなっている

➢ 県西地域では、回復期の機能の確保が求められている

✓ 再整備事業の実施により、課題を解決し足柄上病院の役割を果たしていく



0１.足柄上病院再整備事業の概要

新棟の機能

発熱外来・救急 受付・医事会計部門 入退院センター
地域医療
連携室

化学療法室 外来診療エリア

中央採血室 外来診療エリア中央処置室

放射線科 内視鏡センター 生理検査エリア

感染症病床 一般病床

機械室 講堂 食堂

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

５Ｆ

６Ｆ

免震層

➢ 設計中のため、変更になる場合があります｡



0１.足柄上病院再整備事業の概要

再整備事業実施スケジュール（案）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

仮設建築物建設

既存２号館解体

新棟建設

１・３号館改修

医療ガス供給設備建設

実施設計 工事

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

解体

工事

改修 改修

基本設計

改修計画

工事 引越

➢ 建築資材・部材や半導体の供給が不安定な状況が続いており、想定スケジュールに変更が生じる可能性があります。

引越後⇒改修着手

解体

立体駐車場入口変更



0２.仮設建築物の内容

1.現場案内図 住所：神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1032他2筆(足柄上病院敷地内)

工事場所



0２.仮設建築物の内容

2.建物概要①

工事名称：

事 業 主 ：

神奈川県立足柄上病院仮設建築物設置・撤去及び賃貸借

住 所 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-１
氏 名 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

神奈川県立足柄上病院 病院長 牧田 浩行

施 工 者 ： 住 所 神奈川県横浜市中区桜木町3-8横浜塩業ビル
氏 名 郡リース株式会社 横浜支店

支店長 清野 善弘

工事場所： 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1032他2筆
(足柄上病院敷地内)

設計・監理： 住 所 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル
氏 名 株式会社 横河建築設計事務所

代表取締役社長 鈴木 良典



0２.仮設建築物の内容

2.建物概要②

規模構造：鉄骨造2階建て (基礎)コンクリート布基礎

敷地面積：737.74㎡

建築面積：442.45㎡

延床面積：859.14㎡

7.950ｍ

診療所用 途 ：

高 さ ：

2023年8月1日頃～2024年1月31日（予定）工 期 ：



３号館

１号館

２号館

立体駐車場

0２.仮設建築物の内容

3.外部動線計画

仮設建築物計画地

事務所用地

・・・救急車

・・・一般車

※仮設建築物設置時は、一般車、救急車両の動線
に変更ございませんので、これまで通り駐車場等を
ご利用いただけます。



0２.仮設建築物の内容

4.工事期間(工程表)

2023 2024

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日程 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31 1 10 20 31No. 工　事　名

工　　事　　工　　程

基礎工事

内装工事

外構工事

準備工事

プレハブ本体工事

仮設工事

▼着工9月初旬調査・準備工事 竣工1月下旬▼建築工事 仮設建築物使用開始

調査

仮囲、事務所他

既存解体

コンクリート布基礎

プレハブ建方

設備・内装工事

外構工事

4t車

4tダンプ

生コン、ポンプ車、重機

4t車、増ｔ車、レッカー

4t車

4t車、重機

※大型車両は一日当たり、最大6台(予定)の搬入出を予定しております。



0２.仮設建築物の内容

5.全体業務期間

R5 R6 R7 R8 R9

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 11 12 1

調査・準備工事

設置工事

建物使用期間

撤去工事

年度

月



0２.仮設建築物の内容

6.仮設計画図

仮囲い
高さ1.8ｍ

ゲート
6.0ｍ

ゲート
12.0ｍゲート

既存ゲート利用

仮囲い
高さ1.8ｍ



３号館

１号館

２号館

立体駐車場

0２.仮設建築物の内容

7.工事関係車両通行経路図

仮設建築物計画地

事務所用地

・・・誘導員

・・・工事車両



0２.仮設建築物の内容

8.施工管理

①作業時間は原則として、月曜日～土曜日の午前8時30から午後５時
までと致します。(作業時間の前後30分は準備・片付等を行う。)

②休日は原則として、日曜日と致します。ただし、諸官庁等の指導、時間の
指定を受けた場合や天災時に緊急対策を施す必要がある場合には適宜
作業を行わせて頂くことがあります。

③工事の性質上、中断することが出来ない作業や道路事情による搬入車両
の現場入場の遅れ等、止むを得ない事情により作業時間を延長、ないし
変更させて頂くことがあります。

④週間予定表を仮囲いに掲示し、作業内容についてお知らせ致します。

1.作業時間、及び休日について



0２.仮設建築物の内容

8.施工管理

①工事用車両の出入りについて、交通関係の法令遵守を徹底し、
交通誘導員を配置し、一般歩行者の安全、交通事故の防止、交通渋滞
の防止に努めます。

②工事車両が集中し周辺道路に交通渋滞を発生させない様、無線の活用
や入場前事前連絡を徹底し、場内への車両搬出入を円滑に行えるように
努めます。

③工事関係者の通勤車両について、現場内または周辺の駐車場を利用し、
周辺道路での違法駐車を行わない様、指導を徹底致します。

④周辺道路を常に清潔に保つ様に留意し、汚損した場合は速やかに清掃、
補修を行います。

2.工事用車両の安全対策、使用道路の維持管理について



0２.仮設建築物の内容

8.施工管理

①工事による騒音・振動の発生は、規制基準を遵守することはもとより、
可能な限り、皆様への影響が少ない工法や機械を採用し、騒音・振動
の抑制に努めます。

②既存解体等の際、著しい騒音・振動が発生する作業については、予め
作業前に作業日時を掲示物等で周知の上、作業を行わせて頂きます。

3.騒音・振動について

工事中は敷地外周に適宜仮囲いを設置し、第三者に対する災害防止に
努めます。

4.第三者災害の防止について



0２.仮設建築物の内容

8.施工管理

①作業所事務所に常駐の現場担当者を置き、安全に留意して作業を
行います。また、万が一の事態が発生した際には迅速に対応致します。

②作業員には風紀上の指導を徹底致します。

③火災等の事故防止に努めます。

5.現場管理について

上記以外の工事に起因して問題が生じた際には、その都度誠意をもって
対応させて頂きます。

■連絡先

郡 リ ー ス株式会社 横浜支店： 046-662-8541

現 場 担 当 者 中 内 ： 080-3537-5291


